| Doc. | 01270722 |
|---|---|
| Exp. | 627945 |

# RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 133-2025-MDT/GM

El Tambo, 21 de marzo del 2025

**VISTO:**

El Informe N° 30-2025-MDT/GDT/SGO/SO-DAMR/RO-AWBA del Residente de Obra y Supervisor de Obra, el Informe N° 453-2025-MDT-GDT/SGO del Sub Gerente de Obras, el Informe N°212-2025-MDT/GDT del Gerente de Desarrollo Territorial solicitando aprobación mediante acto resolutivo del Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Primera Etapa de la Obra **"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI N°2621889, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194 señala que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y concordante con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley No. 27972 orgánica de Municipalidades. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, no existe libertad absoluta para el ejercicio de dicha autonomía, porque tal y conforme se precisa en la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No. 27972, la misma debe ser ejercida en asuntos de competencia municipal y dentro de los límites que señala la ley.

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No. 27972 establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.

Que, a la fecha se cuenta con la Resolución de Contraloría Nº 432-2023-CG que aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", marco legal que establece las disposiciones que regulan, entre otros aspectos, los roles, requisitos, plazos y responsabilidades para fines de la ejecución de las obras por administración directa a cargo de las entidades, además debemos evaluar el presente conforme a la Directiva N° 001-2017-MDT "DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA"

Según Informe N° 30-2025-MDT/GDT/SGO/SO-DAMR/RO-AWBA, el Residente de Obra remite el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Primera Etapa de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2621889; y el Supervisor de Obra concluye que APRUEBA el Presupuesto Analítico Modificado N°01 para el año 2025, mencionando en su análisis lo siguiente:

a) Presupuesto de Obra según Expediente Técnico.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE | | |
|---|---|---|
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PARCIAL |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | S/ 5,400.39 |
| 02 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | S/ 264,901.32 |

| | | |
|---|---|---|
| 02.01 | REDES COLECTORAS (L=1,214.00 M) - INSTALACIÓN | S/ 170,289.16 |
| 02.02 | BUZONES EN RED COLECTORA (34 UND) - CONSTRUCCIÓN | S/ 88,861.95 |
| 02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (6 UND) - CONSTRUCCIÓN | S/ 5,750.21 |
| **04** | **FLETE** | **S/ 5,592.40** |
| 04.01 | FLETE TERRESTRE | S/ 5,592.40 |
| | **EDUCACIÓN SANITARIA** | **S/ 2,223.61** |
| | **MITIGACIÓN AMBIENTAL** | **S/ 8,270.09** |
| | **MONITOREO ARQUEOLÓGICO** | **S/ 8,500.00** |
| | **SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL** | **S/ 16,071.26** |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **S/ 310,959.07** |
| | TOTAL COSTO INDIRECTO (18.06%) | S/ 56,159.29 |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 38,000.00 |
| | **SUBTOTAL** | **S/ 405,118.36** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **S/ 405,118.36** |

b) Presupuesto Analítico de Obra.

| DESCRIPCIÓN | COSTO | % |
|---|---|---|
| PERSONAL | S/ 133,424.56 | 28.57% |
| BIENES | S/ 178,713.81 | 44.53% |
| SERVICIOS | S/ 53,479.99 | 17.15% |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | S/ 1,500.00 | 0.37% |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 38,000.00 | 9.38% |
| **PRESUPUESTO TOTAL** | **S/ 405,118.36** | **100.00%** |

c) Además, menciona que se realiza la modificación de presupuesto analítico N° 01, restando un peón y se está poniendo un guardián de obra toda vez que es necesario para la ejecución de obra; de igual manera se está agregando un servicio de monitoreo arqueológico de acuerdo al presupuesto base del expediente técnico. Cabe señalar que solo es una modificación no presupuestal ya que es dentro de monto de cada especifica.

Según Informe N°453-2025-MDT-GDT/SGO el Sub Gerente de Obras, APRUEBA el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Primera Etapa de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2621889 y solicita que sea aprobado mediante acto resolutivo.

Según Informe N° 212-2025-MDT/GDT el Gerente de Desarrollo Territorial, RATIFICA LA APROBACIÓN del Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Primera Etapa de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2621889 y solicita que se apruebe mediante acto resolutivo.

Que, la actuación de la administración pública, entre ellas las Municipalidades Distritales se encuentran sujetas al principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del inciso 1, del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que señala "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas".

En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía Nº 028-2023-MDT/A, de fecha 05 de enero del 2023, Resolución de Alcaldía N° 208-2023-MDT/A, de fecha 15 de junio del 2023, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la primera etapa de la Obra **"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI N°2621889, de acuerdo al siguiente detalle:

## RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO

| | | |
|---|---|---|
| Obra | : | "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" |
| Función | : | AGUA Y SANEAMIENTO |
| Programa Funcional | : | ALCANTARILLADO |
| CUI | : | 2621889 |
| Meta | : | 68 |
| Mod. Ejecución | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| Fecha | : | MARZO DE 2025 |

| T.T | G | SG | ESP | ESPECIFICACIÓN DEL GASTO | TOTAL, SEGÚN DESAGREGADO DE ANALÍTICO INICIAL | TOTAL, SEGÚN DESAGREGADO DE ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | GASTOS PRESUPUESTARIOS | | |
| 2 | 6 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | |
| 2 | 6 | 2 | | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | OTRAS ESTRUCTURAS | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 3 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL | S/ 133,424.56 | S/ 133,424.56 |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES | S/ 178,713.81 | S/ 178,713.81 |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | S/ 53,479.99 | S/ 53,479.99 |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 5 1 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 38,000.00 | S/ 38,000.00 |
| **TOTAL, GENERAL** | | | | | **S/ 405,118.36** | **S/ 405,118.36** |

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito de los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución

**ARTÍCULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR** a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Obras, Residente de obra, Supervisor de obra, por el contenido y aprobación en sus informes correspondientes sobre el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la primera etapa de la obra señalada en el artículo primero.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Obras, Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente resolución así como adoptar las acciones que correspondan, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Obras, Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información para su publicación en el portal de transparencia.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Ing. Patricia Jackeline Alcantara Guerrero
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
V° B°

Municipalidad Distrital de El Tambo
Sub Gerencia de Obras
V° B°
HUANCAYO